															年	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
															月	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
															日	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ID	項目名	名							工程	種別	担当	状態	総数	実績	曜日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	合計
5	2	Sprint	.03						その他	PCF	_	未着手		0 0	予定												0
6	2	1	SMP	Service					その他	PCF	_	未着手	(0 0	予定												0
7	2	1	1	SMP 榜	幾能拡充				その他	PCF	-	未着手	(0 0	予定												0
8	2	1	1	1	ID払い	出し			その他	PCF	_	未着手	(0 0	予定												0
9	2	1	1	1	1	設計			概要設	PCF	-	未着手	(0 0	予定												0
10	2	1	1	1	1	1	設計書	作成	概要設	PCF	_	未着手	(0 0	予定												0
11	2	1	1	1	1	1	1	クラス図	概要設	PCF	池田	未着手	(0 0	予定	30											30
12	2	1	1	1	1	1	2	クラス間シーケン	概要設	PCF	池田	未着手		0 0	予定	30											30
13	2	1	1	1	1	1	3	API仕様書	概要設	PCF	池田	未着手	(0 0	予定	30											30
14	2	1	1	1	1	2	設計レ	ビュー	概要設	PCF	池田	未着手	(0 0	予定		30										30
15	2	1	1	1	1	2	設計レ	ビュー	概要設	PCF	福田	未着手	(0 0	予定		30										30
16	2	1	1	1	2	製造			製造	PCF	-	未着手	(0 0	予定												0
17	2	1	1	1	2	1	コーディ	ィング	製造	PCF	池田	未着手		0 0	予定		60	60									120
18	2	1	1	1	2	2	製造レ	ビュー	製造	PCF	池田	未着手		0 0	予定			30									30
25	2	1	1	1	2	2	製造レ	ビュー	製造	PCF	福田	未着手		0 0	予定			30									30
19	2	1	1	1	3	UT1			単体試	PCF	池田	未着手		0 0	予定			120									120
20	2	1	1	1	4	UT2			単体試	PCF	-	未着手		0 0	予定												0
21	2	1	1	1	4	1	試験ソー	ース生成	単体試	PCF	池田	未着手		0 0	予定			60									60
22	2	1	1	1	4	2	試験項	目作成	単体試	PCF	池田	未着手		0 0	予定			30									30
23	2	1	1	1	4	3	試験項	目表レビュー	単体試	PCF	池田	未着手		0 0	予定				30								30
26	2	1	1	1	4	3	試験項	目表レビュー	単体試	PCF	福田	未着手		0 0	予定				30								30
24	2	1	1	1	4	4	試験実	施	単体試	PCF	池田	未着手	(0 0	予定				60	30				30			120
27	2	1	2	SMP シ	ノナリオ ł	太充			その他	PCF	_	未着手	(0 0	予定												0
28	2	1	2	1	PduSe	ssion De	tach		基本設	PCF	池田	未着手		4 C	予定	90	30										120
29	2	1	2	2	Notific	ation			基本設	PCF	池田	未着手	(0 0	予定		120										120
30	2	1	2	3	PCC F	ule払いと	出し		基本設	PCF	池田	未着手	(0 0	予定			30	30	30				30			120
31	2	1	3	バグ対	処				その他	PCF	-	未着手		0 0	予定												0
32	2	1	3	1	必須パ	ラメータ	チェック		基本設	PCF	-	未着手		0 0	予定												0
33	2	1	3	1	1	製造			製造	PCF	-	未着手		0 0	予定												0
34	2	1	3	1	1	1	コーディ	ィング	製造	PCF	池田	未着手		0 0	予定	30											30
35	2	1	3	1	1	2	製造レ	ビュー	製造	PCF	池田	未着手		0 0	予定		30										30
36	2	1	3	1	1	2	製造レ	ビュー	製造	PCF	福田	未着手	(0 0	予定		30										30
37	2	1	3	1	2	UT1			単体試	PCF	池田	未着手		0 0	予定				60								60
38	2	1	3	1	3	UT2			単体試	PCF	_	未着手		0 0	予定												0
39	2	1	3	1	3	1	試験ソー	ース生成	単体試	PCF	池田	未着手		0 0	予定				60								60
40	2	1	3	1	3	2	試験項	目作成	単体試	PCF	池田	未着手		0 0	予定					60							60
41	2	1	3	1	3	3	試験項	目表レビュー	単体試	PCF	池田	未着手		0 0	予定					30							30
42	2	1	3	1	3	3	試験項	目表レビュー	単体試	PCF	福田	未着手		0 0	予定					30							30
43	2	1	3	1	3	4	試験実	施	要件定	PCF	池田	未着手		0 0	予定					30				60			90

															年	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
															月	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
															日	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ID	項目名	3							工程	種別	担当	状態	総数	実績	曜日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	合計
44	2	2	PolAut	h Service	Э				要件定	PCF	-	未着手	(0 0	予定												0
45	2	2	1	シナリス	上 検討				要件定	PCF	福田	未着手	(予定	210											210
46	2	2	2	シナリス	上作成				要件定	PCF	福田	未着手	(0 0	予定	180											180
47		2	3		ナレビュ-				要件定		池田	未着手			予定		30										30
48	2	2	3		ナレビュ-	_			要件定		福田	未着手			予定		30										30
49		2	4	機能追					要件定		-	未着手			予定												0
50	2	2	4	1	GRPCi				要件定		-	未着手			予定												0
51		2	4	1	1	設計			要件定		-	未着手			予定												0
52		2	4	1	1	1	設計書		要件定		-	未着手			予定												0
53		2	4	1	1	1	1		要件定		福田	未着手			予定	30	30										60
54		2	4	1	1	1	2	クラス間シーケン			福田	未着手			予定		60										60
55		2	4	1	1	1	3		要件定		福田	未着手			予定		60										60
56		2	4	1	1	2	設計レ		要件定		池田	未着手			予定			30									30
57		2	4	1	1	2	設計レ		要件定		福田	未着手			予定			30									30
58		2	4	1	2	製造			要件定		-	未着手			予定												0
59		2	4	1	2	1	コーデ		要件定		福田	未着手			予定				60								60
60		2	4	1	2	2	製造レ		要件定		池田	未着手			予定					30							30
67		2	4	1	2	2	製造レ			PCF	福田	未着手			予定					30							30
61		2	4	1	3	UT1			要件定		福田	未着手			予定					120							120
62		2	4	1	4	UT2			要件定		-	未着手			予定												0
63		2	4	1	4	1			要件定		福田	未着手			予定					60							60
64		2	4	1	4	2			要件定		福田	未着手			予定					30				30			60
65		2	4	1	4	3			要件定		池田	未着手			予定									30			30
66		2	4	1	4	3			要件定		福田	未着手			予定									30			30
68		2	4	1	4	4	試験実		単体試		福田	未着手			予定									60			60
69		2	4	2	分散口				その他		-	未着手			予定												0
70		2	4	2	1	設計			基本設		-	未着手			予定												0
71		2	4	2	1	1	設計書		基本設		-	未着手			予定												0
72		2	4	2	1	1	1		基本設		福田	未着手			予定			60									60
73		2	4	2	1	1	2	クラス間シーケン			福田	未着手			予定			60									60
74		2	4	2	1	1	3		基本設		福田	未着手			予定			60									60
75		2	4	2	1	2	設計レ		基本設		池田	未着手			予定				30								30
79		2	4	2	1	2	設計レ		基本設		福田	未着手			予定				30								30
76		2	4	2	2	製造			基本設制等		- -	未着手			予定				- 00								0
77		2	4	2	2	1	コーデ		製造		福田	未着手			予定				60								60
78		2	4	2	2	2	製造レ		製造		福田	未着手			予定				30								30
80		2	4	2	2	2	製造レ		製造		池田	未着手			予定				30								30
81		2	4	2	3	UT1			単体試		福田	未着手			予定				60								60
82	2	2	4	2	4	UT2			単体試	PUF	-	未着手		0 0	予定												0

														年	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
														月	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
														B	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ID	項目名	3						工程	種別	担当	状態	総数	実績	曜日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	合計
83	2	2	4	2	4	1	試験ソース生成	単体討	t! PCF	福田	未着手	C) () 予定					30				30			60
84	2	2	4	2	4	2	試験項目作成	単体討	t! PCF	福田	未着手	C) () 予定									60			60
85	2	2	4	2	4	3	試験項目表レビュー	単体討	t! PCF	池田	未着手	C) () 予定									30			30
87	2	2	4	2	4	3	試験項目表レビュー	単体討	t! PCF	福田	未着手	C) () 予定									30			30
86	2	2	4	2	4	4	試験実施	単体討	t! PCF	福田	未着手	C) () 予定									30	30		60
98	2	2	4	3	HTTP	信号送信		その他	PCF	_	未着手	C) () 予定												0
99	2	2	4	3	1	設計		基本部	と PCF	_	未着手	C) () 予定												0
100	2	2	4	3	1	1	設計書作成	基本部	と PCF	_	未着手	C) () 予定												0
101	2	2	4	3	1	1	1 クラス図	基本部	と PCF	福田	未着手	C) () 予定		60										60
102	2	2	4	3	1	1	2 クラス間シーク	こ 基本部	と PCF	福田	未着手	C) () 予定		60										60
103	2	2	4	3	1	1	3 API仕様書	基本部	设 PCF	福田	未着手	C) () 予定		60										60
104	2	2	4	3	1	2	設計レビュー	基本部	设 PCF	福田	未着手	C) () 予定			30									30
105	2	2	4	3	1	2	設計レビュー	基本部	と PCF	池田	未着手	C) () 予定			30									30
106	2	2	4	3	2	製造		製造	PCF	-	未着手	C) () 予定												0
107	2	2	4	3	2	1	コーディング	製造	PCF	福田	未着手	C) () 予定			120									120
108	2	2	4	3	2	2	製造レビュー	製造	PCF	福田	未着手	C) () 予定			30									30
109	2	2	4	3	2	2	製造レビュー	製造	PCF	池田	未着手	C) () 予定			30									30
110	2	2	4	3	3	UT1		単体討	t! PCF	福田	未着手	C) (予定				60								60
111	2	2	4	3	4	UT2		単体討	t! PCF	-	未着手	C) () 予定												C
112	2	2	4	3	4	1	試験ソース生成	単体討	t! PCF	福田	未着手	C) () 予定				60								60
113	2	2	4	3	4	2	試験項目作成	単体討	t! PCF	福田	未着手	C) () 予定				30								30
114	2	2	4	3	4	3	試験項目表レビュー	単体討	t! PCF	福田	未着手	C) () 予定					30							30
115	2	2	4	3	4	3	試験項目表レビュー	単体討	t! PCF	池田	未着手	C) 予定					30							30
116	2	2	4	3	4	4	試験実施	単体討	t! PCF	福田	未着手	C) () 予定					60							60
88	2	3	Servic	e Flow					t! PCF		未着手) 予定												0
89	2	3	1	シナリ	才検討			基本部		池田	未着手) 予定		120										120
90	2	3	2	シナリ	才作成			基本部		池田	未着手) 予定				120								120
91	2	3	3	シナリ	オレビュ	L—		基本部		福田	未着手) 予定					30							30
92		3	3	シナリ	オレビュ	L —		基本部		池田	未着手) 予定					30							30
93		4	UT3						t! PCF	-	未着手) 予定												C
94		4	1		頁目表作				t! PCF	福田	未着手) 予定									120			120
122		4	1		頁目表作			単体討		池田	未着手) 予定									120			120
95	2	4	2		頁目表レ				t! PCF	池田	未着手) 予定									30			30
123		4	2		頁目表レ	ビュー			t! PCF	福田	未着手) 予定									30			30
96		4	3	環境棒					t! PCF	福田	未着手) 予定										210		210
97		4	4	試験到					t! PCF	福田	未着手) 予定										180	360	540
117		5	クライ	アント認					PCF	-	未着手) 予定												0
118		5	1	クライ		!証方式訓			PCF	-	未着手) 予定												0
119	2	5	1	1	クライ	アント認	証方式勧告調査	その他	PCF	池田	未着手	C) () 予定					120				30	120	120	390

											年	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
											月	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	
											日	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ID 項	目名				工程	種別	担当	状態	総数	実績	曜日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	合計
120 2	5	1	2	クライアント認証方式HTTP調査	その他	PCF	池田	未着手	(0 (予定					30					120	120	270
121 2	5	2	クライア	アント認証実装方式調査	その他	PCF	池田	未着手	(0 () 予定										120	120	240
												630	840	840	840	840	0	0	0	780	780	720	
			合計(実	[績)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			